

Извещение об изменении контракта АУ-45/2012

В соответствии с пунктом 16.1.1., 16.1.3, 16.2 положения о закупке товаров, работ, услуг федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», ч.5. ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" извещаем об изменении следующих условий контракта, произошедшем при его исполнении:

1. Стороны приняли решение отказаться от выполнения части работ, предусмотренных дефектной ведомостью (Приложение № 2 к Контракту от 09.04.2012 № АУ-45/2012), в части позиций 175,176,178,259,260, установив следующий объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|-------|---|-------------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 175 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов | 100 м2 облицовки | 0,234 |
| 176 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,02457 |
| 177 | Панели декоративные МДФ размером: 2700x200x6 мм | м2 | 14,28 |
| 178 | Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700x250x8 мм | м2 | 10,29 |
| 259 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровод | 0 |
| 260 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0 |

2. Внесены изменения в п. 2.3. Контракта № АУ-45/2012 - общая стоимость работы и материалов установлена в размере 784 036 (семьсот восемьдесят четыре тысячи тридцать шесть) руб. 46 коп., НДС не предусмотрен.